

Liefer- und Zahlungsplan

Anhang zum Angebot 26413

Energiesystem von ECS an Saferoad SES

Geschätzte Produktionszeiten und daraus folgende Zahlungen

Wochen n nach Projektstart	KW (Bei Bestellung und Eingang VK in KW36)	Lieferung Anzahl je KW	Mindestanzahl beigestellter Gehäuse und Montageplatten, kumuliert	Lieferung Anzahl kumuliert	Rechnungslegung brutto	Rechnungslegung kumuliefern brutto	Zahlung (Zahlungsziel 10 Tage)
0	KW36	Bestellung			Vorkasse - Proforma		
1	KW 37	Vorlauf für ECS			138.087,60 €		138.087,60 €
2	KW 38	Vorlauf für ECS					
3	KW 39	Vorlauf für ECS					
4	KW 40	Vorlauf für ECS	8				
5	KW 41	Vorlauf für ECS					
6	KW 42	4	16	4	18.411,68 €	18.411,68 €	- €
7	KW 43	4		8	18.411,68 €	36.823,36 €	- €
8	KW 44	4	23	12	18.411,68 €	55.235,04 €	9.205,84 €
9	KW 45	4		16	18.411,68 €	73.646,72 €	9.205,84 €
10	KW 46	4	30	20	18.411,68 €	92.058,40 €	9.205,84 €
11	KW 47	3		23	13.808,76 €	105.867,16 €	9.205,84 €
12	KW 48	3	37	26	13.808,76 €	119.675,92 €	9.205,84 €
13	KW 49	4		30	18.411,68 €	138.087,60 €	6.904,38 €
14	KW 50	3	37	33	13.808,76 €	151.896,36 €	6.904,38 €
15	KW 51	4		37	18.411,68 €	170.308,04 €	9.205,84 €
16	KW 52	0	44	37	- €	170.308,04 €	6.904,38 €
17	KW1	0		37	- €	170.308,04 €	9.205,84 €
18	KW2	3	51	40	13.808,76 €	184.116,80 €	- €
19	KW3	4		44	18.411,68 €	202.528,48 €	- €

20 KW4	3	58	47	13.808,76 €	216.337,24 €	6.904,38 €
21 KW5	4		51	18.411,68 €	234.748,92 €	9.205,84 €
22 KW6	3	60	54	13.808,76 €	248.557,68 €	6.904,38 €
23 KW7	4		58	18.411,68 €	266.969,36 €	9.205,84 €
24 KW8	2		60	9.205,84 €	276.175,20 €	6.904,38 €
25 KW9	0		60	- €	276.175,20 €	9.205,84 €
26 KW10						4.602,92 €
27 KW11						- €

276.175,20 €
Summe Zahlungen

Projektstart = Bestelleingang und Zahlungseingang Vorkasse

Alle Angaben nach besten Wissen und Gewissen, kann aber variieren. Abhängig auch von rechtzeitiger Selbstbelieferung von Vorlieferanten.

Mischung von Rittal und Alu Schränken kann zu Verzögerungen führen. Bitte Lieferung von Rittal Schränken frühzeitig ankündigen, damit dies in der Materialvorbereitung berücksichtigt werden kann.

Vorherige Energiesysteme dienen als Muster für diese Produktion. Diese Bestellung wird gleich ausgeführt, Verdrahtungskanal verkleinert, wie bei der letzten Lieferung. Bitte Prüfen! GreenController wie bei den Letzten Lieferungen, wie besprochen. Hardware gilt bei Bestellung als geprüft und freigegeben. Änderungen können zu Verzögerungen oder Mehrkosten führen.

Wir bemühen uns die Produktion zu beschleunigen
