
Liefer- und Zahlungsplan
Anhang zum Angebot 26413

Energiesystem von ECS an Saferoad SES

Geschätzte Produktionszeiten und daraus folgende Zahlungen

Wochen n 

nach 

Projektstart

KW

( Bei Bestellung und 

Eingang VK in KW36 )

Lieferung

Anzahl je KW

Mindestanzahl  

beigestellter 

Gehäuse und 

Montageplatten, 

kumuliert

Lieferung

Anzahl

kumuliert

Rechnungslegung

brutto

Rechnungslegung 

kumuliefer brutto

Zahlung
(Zahlungsziel 10 

Tage)

0 KW36 Bestellung Vorkasse - Proforma

1 KW 37 Vorlauf für ECS 138.087,60 €                 138.087,60 €   

2 KW 38 Vorlauf für ECS

3 KW 39 Vorlauf für ECS

4 KW 40 Vorlauf für ECS 8

5 KW 41 Vorlauf für ECS

6 KW 42 4 16 4 18.411,68 €                   18.411,68 €             -  €                 

7 KW 43 4 8 18.411,68 €                   36.823,36 €             -  €                 

8 KW 44 4 23 12 18.411,68 €                   55.235,04 €             9.205,84 €       

9 KW 45 4 16 18.411,68 €                   73.646,72 €             9.205,84 €       

10 KW 46 4 30 20 18.411,68 €                   92.058,40 €             9.205,84 €       

11 KW 47 3 23 13.808,76 €                   105.867,16 €           9.205,84 €       

12 KW 48 3 37 26 13.808,76 €                   119.675,92 €           9.205,84 €       

13 KW 49 4 30 18.411,68 €                   138.087,60 €           6.904,38 €       

14 KW 50 3 37 33 13.808,76 €                   151.896,36 €           6.904,38 €       

15 KW 51 4 37 18.411,68 €                   170.308,04 €           9.205,84 €       

16 KW 52 0 44 37 -  €                               170.308,04 €           6.904,38 €       

17 KW1 0 37 -  €                               170.308,04 €           9.205,84 €       

18 KW2 3 51 40 13.808,76 €                   184.116,80 €           -  €                 

19 KW3 4 44 18.411,68 €                   202.528,48 €           -  €                 



20 KW4 3 58 47 13.808,76 €                   216.337,24 €           6.904,38 €       

21 KW5 4 51 18.411,68 €                   234.748,92 €           9.205,84 €       

22 KW6 3 60 54 13.808,76 €                   248.557,68 €           6.904,38 €       

23 KW7 4 58 18.411,68 €                   266.969,36 €           9.205,84 €       

24 KW8 2 60 9.205,84 €                     276.175,20 €           6.904,38 €       

25 KW9 0 60 -  €                               276.175,20 €           9.205,84 €       

26 KW10 4.602,92 €       

27 KW11 -  €                 

276.175,20 €  

Summe Zahlungen

Projektstart = Bestelleingang und Zahlungseingang Vorkasse

Alle Angaben nach besten Wissen und Gewissen, kann aber variieren.  Abhängig auch von rechtzeitiger Selbstbelieferung von Vorlieferanten.

Mischung von Rittal und Alu Schränken kann zu Verzögerungen führen. Bitte Lieferung von Rittal Schränken frühzeitig ankündigen, damit dies in der 

Materialvorbereitung berücksichtigt werden kann.

Vorherige Energiesysteme dienen als Muster für diese  Produktion.  Diese Bestellung wird gleich ausgeführt, Verdrahtungskanal verkleinert, wie bei der 

letzten Lieferung. Bitte Prüfen! GreenController wie bei den Letzten Lieferungen, wie besprochen. Hardware gilt bei Bestellung als geprüft und freigegeben. 

Änderungen können zu Verzögerungen oder Mehrkosten führen.

Wir bemühen uns die Produktion zu beschleunigen






